



Planning indicatif 2018–2019 (version du 21.06.2018)



Les dépistages débutent le jour ouvrable suivant l'arrivée.



	Emplacements	Arrivée de la caravane l'après-midi	Départ de la caravane l'après-midi
1	Froideville	ve 06.07.2018	me 05.09.2018
2	Fond. Delaf.+Cass.	me 05.09.2018	ve 21.09.2018
3	Le Mont+év.soinsCass	ve 21.09.2018	ve 02.11.2018
	caravane reste au Mont pendant les vacances d'automne		
4	Donneloye	ve 02.11.2018	ma 06.11.2018
5	Thierrens	ma 06.11.2018	lu 19.11.2018
6	St-Cierges	lu 19.11.2018	ve 23.11.2018
7	Morrens	ve 23.11.2018	je 29.11.2018
8	Cugy	je 29.11.2018	ve 21.12.2018
	caravane reste à Echallens Court-Champ pendant les vacances		
9	Echallens Court-Champ	ve 21.12.2018	me 30.01.2019
10	Echallens Trois Sapins	me 30.01.2019	lu 25.02.2019
	caravane reste à Bercher pendant les Relâches		
11	Bercher	lu 25.02.2019	me 27.03.2019
12	Fey	me 27.03.2019	ve 29.03.2019
13	Pailly	ve 29.03.2019	ve 05.04.2019
	caravane reste à Pailly pour les vacances de Pâques		
14	Essertines	ve 05.04.2019	ma 09.04.2019
15	Villars-le-Terroir	ma 09.04.2019	je 02.05.2019
	Caravane reste à Villars-le-Terroir pendant les vacances de Pâques		
16	Poliez-le-Grand	je 02.05.2019	lu 06.05.2019
17	Poliez-Pittet	lu 06.05.2019	me 15.05.2019
18	Bottens	me 15.05.2019	lu 20.05.2019
19	Etagnières	lu 20.05.2019	lu 27.05.2019
20	Assens	lu 27.05.2019	lu 03.06.2019
21	Goumoëns-la-Ville	lu 03.06.2019	me 05.06.2019
22	Oulens	me 05.06.2019	ma 11.06.2019
23	Montricher	ma 11.06.2019	ve 14.06.2019
24	Mont-la-Ville	ve 14.06.2019	ma 18.06.2019
25	L'Isle	ma 18.06.2019	ve 21.06.2019
26	Moiry	ve 21.06.2019	me 26.06.2019
27	Cuarnens	me 26.06.2019	lu 08.07.2019

Les dates sont indicatives, sous réserve de modifications.